Finanzierungsplanung Schulhofumgestaltung Hölterschule

Zu finanzierende Teilprojekte der Schulhofumgestaltung

Wir haben – vor allem auch um den Kindern, die derzeit unsere Schule besuchen, noch Nutzen stiften zu können - ein Stufenkonzept zur Umsetzung unserer Pläne erarbeitet. Je nach finanziellen Möglichkeiten können so nach und nach Teilprojekte umgesetzt werden. Auch die Teilprojekte können noch einmal in kleinere Einheiten zergliedert werden.

Erst wenn die Finanzierung eines Teilprojektes sichergestellt ist, wird es begonnen. Derzeit ist von den nachfolgenden Projekten noch keines komplett finanziert. Die Bandbreite der geschätzten Kosten erklärt sich aus dem Stufenkonzept innerhalb der Teilprojekte. Der untere Kostenrahmen zeigt die notwendigen Mittel bei kleinerem Ausbau, der obere den bei vollständiger Umsetzung des Konzepts.

	Teilprojekt
	Details
	Kostenrahmen

	1.
Bewegungs-parcour
	Installation von Robinienhölzern und Seilen zu einem Niedrigseilgarten

Aufbringen von Fallschutz

Abgrenzung mit Ruhrsandsteinen

Aufbau einer Sprunggrube zur Nutzung im Sportunterricht incl. Abtragung der Asphaltfläche
	15.000 - 45.000,- €

In kleinere Einheiten von ca. 6.000 € nach und nach erweiterbar

	2.
Freiluft-klasse
	Restauration einer bestehenden Freiluftklasse 

Elternarbeit mit Beteiligung der Kinder im Frühjar 2010 

Farben und Mosaiksteine zur Gestaltung vorhandener Mauern

Reparatur von Tischen, Wänden und Tafeln

Umsetzung einer vorhandenen Wandtafel
	ca.   2.000,- €



	3.
Sitznischenbereich
	Anpflanzung von 5 Bäumen

Umsetzen einiger Pflanzkübel

Abbau und Entsorgung einer defekten Tischtennisplatte sowie Aufbau einer neuen Tischtennisplatte (Spende eines Schüler-Vaters)

Aufbau von Sitz- und Ruhebänken oder Hölzern

Aufbau von Balancierstangen
	 5.000 - 20.000,- €

(teilweise umgesetzt)



	4.
Ballspiel-bereich
	Anschaffung von Fußballtoren

Bearbeitung der Fläche, Beseitigung von Asphaltschäden 

Farbgestaltung des Bodens

Umsetzung eines Basketballkorbs

Aufstellen eines Ballzauns als Abgrenzung
	 7.000 - 16.000,- €



	5.
Galerie
	Verbesserung des optischen Eindrucks beim Betreten des Schulgeländes

Schaffung von Ausstellungsmöglichkeiten z.B. von Objekten aus dem Kunstunterricht
	ca.   7.000,- €




Untergrenze / Obergrenze des notwendigen Finanzierungsvolumens

Um wenigstens die Projekte 1 – 4 in ihrer jeweils kleinsten Ausbaustufe ermöglichen zu können, werden schätzungsweise minimal ca. 25.000,- € benötigt.

Die Planung gemäß des Entwurfs der Landschaftsarchitektin sieht in der kompletten Ausbaustufe einen Finanzbedarf von maximal ca. 100.000,- € zuzgl. MWSt. vor.

Geplante Aktionen zur Finanzierung

· Spendenwerbung durch Schreiben an Stiftungen, Elternschaft und Wirtschaft

· Buchausstellung und Leseabend an der Schule vom 2.11. - 4.11.2009; 10% des Buchumsatzes kommt dem Schulhofprojekt zugute 

· Sponsorenlauf der Schüler Anfang Dezember 2009

· Auflegen einer Schulhofaktie mit attraktivem Bild der Hölterschule 

· Frühlingsfest 2010

	Aktivität
	Zeit
	Kosten

	Zusammenarbeit mit einem Seniorpartner als Projektcoach
	seit 10/ 2008
	./.

	Aufbau einer Arbeitsgruppe aus Lehrern, Eltern und Förderverein
	Januar 2009 
	./.

	Besprechungen mit den zuständigen Stellen der Stadt (Immobilienservice und Grünflächenamt) bzgl. Projektunterstützung und ggf. Abnahme und Wartung der Umgestaltungen
	Frühjahr 2009 
	./.

	Erstellung eines  professionellen Plans durch das Landschaftsarchitekturbüro    Martina Hoff
	Juli 2009
	3.498,60 €

	Erstellung (ehrenamtlich durch eine Schüler-Mutter) und Druck eines Info-Flyers
	August 2009
	  185,-- €

	Erstellung eines groben Zeitplans für die möglichen Teilprojekte
	
	./.

	Informationsabend für die Elternschaft
	08.09.2009
	./.

	Zusage der Fa. Schröer Gartenbau bei der Umsetzung erster Teile des Plans und Ausführung erster Arbeiten
	Herbstferien
	Spende

	Weitere Spendenzusagen aus der Elternschaft
	im Nachgang des Infoabends
	

	Gespräche mit der Bewegungswerkstatt-Essen e.V. zur Eruierung möglicher kostengünstiger Umsetzungsalternativen
	September 2009
	Angebot liegt vor


